
  

Microsoft Project Profesional  
 

Acest training de 2 zile ofera participantilor intr-un mod rapid cunostintele si 
tehnicile de baza necesare atat managerilor de proiect cat si membrilor echipei de proiect. 

Coordonati si tineti sub control toate functiunile managementului de proiect: 
planificarea, evidentierea progresului activitatilor, monitorizarea permanenta si in timp 
real a utilizarii resurselor si bugetelor.  

Obiectivele Trainingului          

Tehnici de baza 

• Notiuni introductive in managementul de proiect 

• Realizarea unui plan de proiect folosind functionalitatile de baza din MS Project 

• Inregistrarea, monitorizarea si controlul unui proiect 

• Ajustarea parametrilor de timp, cost si resurse in scopul atingerii obiectivelor din proiect 

• Obtinerea de rapoarte pentru management 

• Analiza scenariilor de masuri pentru remedierea deviatiilor fata de planul initial 

 

Cui se adreseaza trainingul  

• Manageri, Directori, Manageri de Proiect, Asistenti Manager de Proiect 

• Manageri de Departamente: Marketing, Vanzari, Tehnic, Productie, R&D, HR, Financiar 

• Membri ai echipelor de proiect 

 

Cunostinte preliminare necesare 

• Familiar cu notiuni introductive de management de proiect 

• Cunostinte de baza de engleza 

 

 



  

Detalii training  

• Fiecare cursant va primi in cadrul programului de training: 

- Manual de curs cu continutul prezentarii  

- Diploma de participare la curs 

Structura Training          

1. Generalitati 
Managementul de proiect si instrumentele software specializate. Aria de aplicabilitate - 
procese de management de proiect ce folosesc software specializat. 

Introducere in Microsoft Project – zonele ferestrei aplicatiei: meniuri, toolbar-uri, zona de 
definire a activitatilor, gestionarea fisierelor de proiect, diferite modalitati de afisare a 
informatiilor in spatiul de lucru. 

 
2. Crearea si organizarea programului de activitati 

Crearea unui proiect nou, setarea proprietatilor, datelor de inceput si sfarsit ale 
proiectului, salvarea proiectului. 

Adaugarea de activitati, introducerea duratelor activitatilor, editarea activitatilor, 
indentarea activitatilor - task, subtask, summary task, activitati recurente, puncte de 
referinta (milestones), stergerea unei activitati, tipuri de activitati: fixed duration, fixed 
units, fixed work. 
 
3. Constrangeri ale activitatilor si dependentele dintre activitati 

Constrangeri individuale, tipuri de constrangeri. 

Dependente intre activitati, tipuri de dependente, adaugarea dependentelor, activitati 
predecesoare, succesoare, stergerea dependentelor, lead, lag. 

 
4. Adaugarea resurselor si echipamentelor la proiect. 

Tipuri de resurse: persoane, materiale si echipamente, lista de resurse, alocarea resurselor 
pe activitati, tariful unei resursei, eliminarea unei resurse, resurse generice, alocarea mai 
multor resurse de acelasi tip pe o activitate. 

5. Adaugarea costurilor pentru activitati si resurse 

Adaugarea costului pentru o activitate, adaugarea costului pentru o resursa, costul 

total al proiectului, schimbari de cost pentru o resursa implicata in mai multe activitati. 



  

6. Adaugarea calendarului de lucru 

Setarea optiunilor pentru calendar, crearea si ajustarea unui calendar de proiect, 
crearea si modificarea calendarului pentru o resursa. 

7. Controlul si modificarea proiectului 

Crearea referintei pentru proiect (baseline). Inregistrarea progresului, notiunea de 
interim plan, inregistrarea progresului in procente sau la nivel de ore lucrate pe fiecare 
activitate de catre fiecare resursa, vizualizarea simultana a informatiilor salvate in 
baseline, interim plan si stadiul curent. 

Actualizarea programului de activitati: 

Adaugarea de resurse suplimentare, folosirea orelor suplimentare, cresterea duratei 
activitatilor, ajustarea marjei, modificarea constrangerilor, ajustarea dependentelor, 
divizarea unei activitati, ajustarea drumului critic. 

Actualizarea alocarii resurselor: 

Schimbarea alocarii resurselor, planificarea orelor suplimentare, controlul momentelor cand 
resursele pot incepe o activitate, rezolvarea supra-alocarii resurselor prin “resource 
leveling”, inlocuirea unei resurse cu alta disponibila. 

8. Rapoarte 

Exportarea datelor proiectului in Word, PowerPoint sau Visio, vizualizarea si tiparirea de 
rapoarte, tipuri de rapoarte: rapoarte generale, de cost, de timp, de alocare a muncii, de 
incarcare a resurselor si activitatilor. 

 

 

 


